


DESCRIZIONE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO DIFFERENZA

ROTATORIA INIZIALE 231.521,01 205.288,15 -26.232,86

SEDE STRADALE 1.634.997,07 1.718.981,26 83.984,19

ROTATORIA FINALE 125.179,35 144.461,01 19.281,66

ASTA A-A' 59.990,92 56.737,97 -3.252,95

MURI DI SOSTEGNO E CEMENTI ARMATI SOTTOPASSO 3.539.895,42 4.582.296,37 1.042.400,95

SOTTOPASSO- PALIFICATE, OPERAZIONE DI VARO O 
SPINTA, SISTEMA ESSEN 1.596.102,33 1.793.042,66 196.940,33

SPINGITUBO 46.020,00 50.200,36 4.180,36

SCARICHI ACQUE 668.122,76 770.070,83 101.948,07

VASCHE DI PIOGGIA 95.079,56 135.422,95 40.343,39

IMPIANTO SOLLEVAMENTO 138.161,62 190.645,59 52.483,97

ILLUMINAZIONE 375.673,50 359.331,54 -16.341,96

SOTTOSERVIZI 58.347,83 67.596,26 9.248,43

RAFFORZAMENTO CORTICALE 1.222.154,73 1.209.824,13 -12.330,60

DISGAGGIO 25.753,90 26.143,80 389,90

TOTALE 9.817.000,00 11.310.042,88 1.493.042,88

COSTI SICUREZZA (inclusi negli importi delle voci precedenti) 196.340,00 62.205,24 -134.134,76

ONERI SICUREZZA SPECIFICI 65.000,00 335.280,22 270.280,22

TOTALE (INCLUSI ONERI SICUREZZA) 9.882.000,00 11.645.323,10 1.763.323,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: QUADRO DI RAFFRONTO 
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