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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

(art. 43 comma 1 D.P.R. n. 207/2010) 
 

Comune di Termini Imerese 

90018 Termini Imerese (PA) 

Tel.: (+39) 091 8128111 

Fax: (+39 ) 091 8128476 

 

LAVORI DI: 

LAVORI DI ESECUZIONE 

DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO – S.S. 113 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

 
 

 Euro 

a) Importo lavori a misura (al netto degli oneri per la sicurezza) 1.235.967,93 

b) Importo lavori a corpo (al netto degli oneri per la sicurezza) 10.074.074,95 

c) Oneri per la sicurezza  335.280,22 

1) Importo complessivo dei lavori (a+b+c) 11.645.323,10 
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Comune di Termini Imerese (Provincia di Palermo) 

Repertorio n.  ………………………………………………… del………………………………… 

 

CONTRATTO D’APPALTO 

 

per l’esecuzione dei lavori di: 

ESECUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - S.S. 113 

 

in località Termini Imerese (Palermo) 

tra:  

a) Comune di Termini Imerese (PA) 

con sede in: piazza Duomo, 1 

 (d’ora in avanti “Committente”) 

iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………al n. ………………….….. 

partita IVA  N. …………………………….. e codice fiscale n. ……………………….…. 

nella persona di ………………………………………………………………………….…..  

ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente contratto con poteri idonei  

 

b) ……………………………………………………………………………………………...….  

(d’ora in avanti “Appaltatore”) 

con sede in: …………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………      n. ……….. 

iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………al n. ………………….….. 

partita IVA  N. …………………………….. e codice fiscale n. ……………………….…. 

nella persona di ………………………………………………………………………….…..  

il quale interviene al presente contratto in forza di………………………………………. 

 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di 

imprese) 

 

b) ……………………………………………………………………………………………...…. 

(d’ora in avanti “Appaltatore”) 

con sede in: …………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………      n. ……….. 

iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………al n. ………………….….. 

partita IVA  N. …………………………….. e codice fiscale n. ……………………….…. 

nella persona di ………………………………………………………………………….…..  

nato a ……………………………………………………………il………………………….. 

il quale interviene al presente contratto in forza di………………………………………. 

in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo 

……………………………………………........................................................................  
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costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

 1-…………………………………………………………………………………………….. 

con sede in: …………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………      n. ……….. 

iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………al n. ………………….….. 

partita IVA  N. …………………………….. e codice fiscale n. ……………………….…. 

 2-…………………………………………………………………………………………….. 

con sede in: …………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………      n. ……….. 

iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………al n. ………………….….. 

partita IVA  N. …………………………….. e codice fiscale n. ……………………….…. 

 3-…………………………………………………………………………………………….. 

con sede in: …………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………      n. ……….. 

iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………al n. ………………….….. 

partita IVA  N. …………………………….. e codice fiscale n. ……………………….…. 

cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con 

D.P.R. 207 del 2010; 

PREMESSO 

che con atto del…………………………………………………….….n……………………..……. 

è stato approvato il progetto per l’esecuzione dei lavori di: 

ESECUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO S.S. 113 
 

per un importo dei lavori da appaltare di Euro 11.645.323,10 di cui Euro 11.310.042,88 oggetto 

dell’offerta a ribasso e Euro 335.280,22 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione 

appaltante e non soggetti a base d’asta. 

Che la Committente ha bandito un pubblico incanto per la realizzazione dei lavori di cui al punto 

precedente con bando di gara pubblicato sul Sito Ufficiale della Regione Sicilia 

del………………………………….……; 

che l’Appaltatore ha fatto pervenire la propria offerta; 

che, con nota del…………………………..……n……………… la Committente ha comunicato 

all’Appaltatore che era risultato miglior offerente per il prezzo complessivo di Euro 

……………………………………………… 

che l’Appaltatore ha fatto pervenire la documentazione prevista dalla normativa vigente per la stipula 

del contratto d’Appalto;  

che ai sensi della vigente normativa, la Stazione appaltante e l’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale 

di cantierabilità in data ………………..……………, rubricato al protocollo n. ……………..…… 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 --- Richiamo alle premesse 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 - Oggetto del contratto 

 
La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’Appalto per 

l’esecuzione dei LAVORI DI ESECUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO S.S. 113. 
 
1. Gli interventi in progetto, consisteranno di un tratto viario di circa 1,50 km comprensivo di un 

sottopasso ferroviario e due rotatorie 

2. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli 

atti a questo allegati - fra cui il Capitolato Speciale d’Appalto - o da questo richiamati che 

debbono intendersi parte integrante e sostanziale del contratto stesso. 

3. L’Appaltatore garantisce la Stazione appaltante per l’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali, nonché la perfetta esecuzione a regola d’arte dei lavori affidatigli. 

4. L’Appaltatore accetta di eseguire i lavori ai prezzi ed alle condizioni stabilite nel contratto e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo per le condizioni 

locali, i vincoli ambientali, nonché per tutte le circostanze che possono avere influenza nella 

esecuzione dei lavori con particolare riguardo al fatto che gli stessi si svolgeranno in aree 

operative e con la possibile o contemporanea presenza di altre Imprese nella zona interessata ai 

lavori. In particolare, nella realizzazione dei lavori, l’Appaltatore non potrà avanzare alcun tipo di 

richiesta in merito alla remuneratività dei prezzi contrattuali. A tal fine, l’Appaltatore dichiara 

espressamente di avere piena conoscenza degli oneri e vincoli sopra menzionati. 

5. L’Appaltatore dichiara altresì di avere valutato ogni implicazione ed onere derivante 

dall’affidamento di lavori parzialmente a corpo e di averne tenuto conto nel formulare la propria 

offerta. 

6. Inoltre, l’Appaltatore dichiara di avere tenuto nel debito conto il fatto che l’Appalto comporta nella 

fase esecutiva l’elaborazione della progettazione di cui alla parte seconda del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

7. L’Appaltatore, quindi, assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed 

alla idoneità delle opere/lavorazioni realizzate rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione 

appaltante, impegnandosi ad esaminare il progetto nella sua interezza ed in ogni dettaglio e ad 

integrarle con quelle opere, categorie di lavori, magisteri, forniture o altro che, se pure non 

espressamente indicati negli atti progettuali e contrattuali, sono essenziali per rendere le opere 

idonee, complete e funzionali rispetto ai fini perseguiti.  

8. L’Appaltatore rinuncia espressamente e ad ogni effetto di legge all’applicazione delle limitazioni 

ed all’equo compenso per tutti i lavori comunque necessari per il completamento delle opere 

previste negli atti progettuali e contrattuali, come pure rinuncia all’equo compenso di cui al 

secondo comma dell’art. 1664 c.c. ed alle limitazioni ed indennità di cui all’art. 1660 c.c.. 
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Articolo 3 - Capitolato speciale d’Appalto 

 
1.  L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

Capitolato speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2.  Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le 

quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle 

stesse singole lavorazioni offerti dall’Appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di 

lavoro “a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 12 del presente contratto. 

 

Articolo 4 - Ammontare del contratto 

 

1.  L’importo contrattuale ammonta a Euro 11.645.323,10 

di cui: 

a) - Euro 11.310.042,88 per lavori veri e propri; 

b) - Euro 335.280,22  quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.  

3. Il contratto è stipulato “corpo ed a misura” ai sensi della vigente normativa, come segue: 

a) Lavori a misura       Euro   1.235.967,93 

b) Lavori a corpo     Euro     10.074.074,95 

 totale      Euro 10.885.159,82 

c) Lavori a corpo (oneri della sicurezza)   Euro      335.280,22 

TOTALE IMPORTO APPALTO    Euro 11.645.323,10 

L’importo per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e per l’attuazione dei relativi 

adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia,  pari a Euro 335.280,22, verrà 

compensato in base di una specifica contabilità in base ai lavori della sicurezza effettivamente 

eseguiti sia in sede di redazione degli stati di avanzamento che di contabilità finale, previo 

benestare del coordinatore per l’esecuzione. 

 

Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere. 

 
1. Ai sensi e per gli effetti delle vigente normativa, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di 

…………………………………………, 

all’indirizzo…………………………………………………………………………….…….., 

presso ……………………………………………………………………...…………………  

2. Ai sensi della vigente normativa, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati 

mediante: 

…………………………………………………………………………………………………e secondo 

le modalità previste negli art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative; 

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. b) del Capitolato Generale d’Appalto (D.P.R. 207/2010), 
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come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «……..», è/sono 

autorizzat……………. a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a 

saldo, per conto dell’Appaltatore, i … Signor ………………………………………………………. 

4. Ai sensi della vigente normativa, se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente deve 

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione 

appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, 

per tutta la durata dell'Appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione 

appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa 

motivata comunicazione. 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla stazione 

appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

6. L’Appaltatore dovrà, altresì, nominare il direttore di cantiere secondo quanto indicato nell’art. 

13bis del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative. La direzione del cantiere è 

assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni 

di legge e del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita dall’Appaltatore; in caso di Appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o 

a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte 

le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’Appaltatore, 

tramite il direttore di cantiere, cui spettano i compiti previsti nel citato art. 13bis del Capitolato 

Speciale d’Appalto: Norme Amministrative, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore 

di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le 

modalità di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative e comunque a 

condizione che siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni alla Stazione appaltante da parte 

degli organi competenti.  

2. Il tempo utile per ultimare regolarmente tutti i lavori in Appalto è fissato in giorni 780 naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono conteggiate e 

comprese nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, le giornate non lavorate per le 

festività e le ferie e quelle per andamento stagionale sfavorevole per un massimo di 60 giorni 

naturali e consecutivi. Qualora le interruzioni alla esecuzione dei lavori superassero 

complessivamente le giornate in precedenza indicate verrà riconosciuto all’Appaltatore il solo 

prolungamento dei tempi contrattuali per l’esecuzione dei lavori, restando escluso il 

riconoscimento di ogni eventuale onere e/o maggiore spesa comunque connessi al 

prolungamento dei tempi per l’esecuzione dei lavori. 

3. Sarà facoltà della Direzione Lavori sulla base del programma lavori di dettaglio redatto 

dall’Appaltatore, così come previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 

Amministrative, stabilire termini parziali per l’ultimazione di specifiche lavorazione e/o opere. 

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall’Appaltatore al Direttore 

dei Lavori esclusivamente mediante raccomandata A.R. 

4. L’ultimazione dei lavori nei termini stabiliti, siano essi finali o parziali, ha carattere essenziale e, 

pertanto, l’eventuale violazione anche di uno soltanto di essi dà diritto alla Stazione appaltante a 

procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, con tutte le conseguenze di legge. 

5. In ogni caso l’Appaltatore non potrà dare inizio ad una fase successiva se non avrà completato 

la fase precedente. 

6. L’ultimazione dei lavori nei termini stabiliti, siano essi finali o parziali, ha carattere essenziale e, 

pertanto, l’eventuale violazione anche di uno soltanto di essi dà diritto alla Stazione appaltante a 

procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, con tutte le conseguenze di legge  

7. Ai sensi della vigente normativa, qualora l’Appaltatore per le cause a lui non imputabili non sia in 

grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne, con congruo anticipo, rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale, la proroga. La richiesta deve contenere le motivazioni 

specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori da eseguire, 

valutati alla data della domanda. 

 

Articolo 7 - Penale per i ritardi --- Programma lavori 

 

1. Entro 15 giorni dal verbale di consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione 

Lavori, per eventuali osservazioni, il programma esecutivo dei lavori che sarà redatto tenendo 

conto delle fasi lavorative indicate nel Programma dei lavori di progetto, secondo quanto 

previsto dall’art. 43 comma 10 D.P.R. 207/2010. Il programma esecutivo dei lavori conterrà, per 
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ogni lavorazione, il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto parziale e progressivo, 

dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 

pagamento. Tali informazioni saranno, in ogni caso, riportate su apposito grafico. 

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 11 comma 7 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’ 1 per mille dell’ammontare 

netto contrattuale, corrispondente a Euro ……………………..… 

3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 2, trova applicazione anche 

in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione 

e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in 

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare 

il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 comma 7 del Capitolato Speciale 

d’Appalto: Norme Amministrative. 

 

Articolo 8 - Sospensioni o riprese dei lavori 
 
1. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno disposte per le cause e secondo le 

modalità dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative. 

2. In particolare, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di 

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dalla vigente normativa. La 

Stazione appaltante potrà, altresì, sospendere i lavori qualora ricorrano motivi connessi al 

coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dall’Ente appaltante che abbiano 

competenze, giurisdizione e/o responsabilità sui siti e/o sulle aree comunque interessate dai 

lavori oggetto dell’Appalto; motivi connessi all’intervento o al mancato intervento di società 

concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento 

dei lavori; qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi 

dell’art. 92 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione. 

4. Qualora la sospensione sia dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere 

adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 

5. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la 

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto la stessa a dare le 

necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. 

La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 

l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

6. Qualora la sospensione sia stata disposta ai sensi della vigente normativa, se il periodo o i 

periodi di sospensione (se più d’uno) superino un quarto della durata complessiva prevista per 
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l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento 

del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore 

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 

termini suddetti. 

7. Salvo quanto previsto dal comma precedente, qualunque sia la causa della sospensione dei 

lavori di cui al precedente comma 2, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

8. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d’Appalto come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi (se nel Capitolato 

speciale ci sono queste sospensioni) si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente 

articolo ad eccezione del comma 6. 

 

Articolo 9 - Oneri a carico dell’Appaltatore 
 
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal presente documento, dal Capitolato 

speciale d’Appalto, nessuno escluso, nonché quelli a lui imposti dalle leggi, circolari, dal D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm., dal D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore) e da tutte le norme 

richiamate nel Capitolato speciale d’Appalto: Norme Amministrative e comunque relative alla 

esecuzione di lavori pubblici. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per: (la 

seguente elencazione è a titolo esemplificativo e non esaustivo):  

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 

lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno 

in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione 

del certificato di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f)  a messa a disposizione di idonei locali e delle necessarie attrezzature per la direzione dei 

lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’approvazione del collaudo. 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

 

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori 
 
1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti che debbono 

intendersi in questa sede riportate e trascritte in quanto applicabili e secondo quanto disposto 

nel Capitolato speciale d’Appalto: Norme Amministrative. 

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 
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lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla 

stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'Appalto: Norme Amministrative. Le 

progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità 

attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la 

percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e 

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 

lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti. 

4. Per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni 

previste nel Capitolato speciale d’Appalto: Norme Amministrative e nella normativa vigente. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non 

oggetto dell’offerta in sede di gara.  

 

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo 

 
L’Appaltatore, con riferimento all’art. 1664 c.c., con la presentazione dell’offerta ha assunto ogni e 

qualsiasi rischio economico, anche eccedente l’alea del 10% dell’importo contrattuale, che ha 

opportunamente valutato in sede di offerta. 

 

Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 
 
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno contabilizzate e successivamente 

liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti 

mediante il verbale di concordamento ai sensi della vigente normativa. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 

comma 8, del D.P.R. 207/2010 e agli articoli 10 del D.P.R. 207/2010. L’Appaltatore comunque 

rinuncia espressamente e ad ogni effetto di legge all’applicazione delle limitazioni ed all’equo 

compenso per tutti i lavori comunque necessari per il completamento delle opere previste negli 

atti progettuali e contrattuali, come pure rinuncia all’equo compenso di cui al secondo comma 

dell’art. 1664 c.c. ed alle limitazioni ed indennità di cui all’art. 1660 c.c.. 

 

Articolo 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

 
1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme 

Amministrative, all’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di 

avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori avrà luogo al raggiungimento 

dell’importo eseguito dei lavori non inferiore a 1.300.000,00 euro. I relativi certificati di 
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pagamento verranno emessi non oltre 45 giorni dalla contabilizzazione dei lavori. Sull’importo 

netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% secondo quanto disposto dalla 

vigente normativa, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e secondo quanto disposto 

dagli artt. 17 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative. 

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non 

dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la Stazione appaltante 

dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione ai sensi di 

quanto disposto dalla vigente normativa. 

4. In ogni caso l'emissione del certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, non sarà 

emesso in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore. 

5. Il saldo delle ritenute sarà effettuato, in sede di liquidazione del conto finale, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 29 del D.P.R. 207/2010 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme 

Amministrative, previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli 

obblighi contributivi ed assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri 

motivi attinenti inadempienze contrattuali e l'esperimento di ogni altra azione in caso di 

insufficienza delle predette somme. 

6. Si precisa che per i materiali approvvigionati in cantiere, non verrà accreditato nessun importo 

negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto. Ai sensi dell’art. 180 comma 6 

del D.P.R. 207/2010 i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo 

dell’Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 18 

comma 1 del citato decreto. 

7. Le fatture potranno essere emesse solo dopo l’emissione del relativo certificato di pagamento e 

dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o consegnate "a mano" all’Ente 

Appaltante. I pagamenti verranno effettuati a 90 giorni fine mese dalla data di emissione della 

fattura con le modalità di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative. 

8. La rata del saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 17 del Capitolato speciale d’Appalto: 

Norme Amministrative, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni successivi 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

9. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi della vigente 

normativa. Tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma del Codice Civile. 

10. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non 

inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio e può essere 

prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra 

estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di 

cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto 

 

Articolo 14 - Ritardo nei pagamenti 
 
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, rispetto ai termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto: 

Norme Amministrative, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con 
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le modalità ed i termini di cui all’art. 30 del D.P.R. 207/2010. 

 

Articolo 15 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione --- Verifiche nel corso dei 

lavori 
 
1. Il collaudo avverrà ai sensi e per gli effetti dell’artt. 215, 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e 41 

del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative. 

2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di dodici mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del predetto certificato, il quale una volta emesso ha carattere 

provvisorio. 

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera.  

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate secondo quanto previsto dall’art. 39 del Capitolato 

speciale d’Appalto: Norme Amministrative. 

6. La stazione appaltante, durante l’esecuzione dell’Appalto, può effettuare tutti i controlli e le 

verifiche che riterrà opportuni e necessari. Tali controlli e verifiche non escludono la 

responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei 

materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già 

controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 

all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.  

 

Articolo 16 - Risoluzione del contratto 

 
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dal Capitolato 

Speciale d’Appalto: Norme Amministrative e nel presente contratto. 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

3. La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora per 

qualsiasi motivo cessi il rapporto di concessione con il Ministero dei Trasporti. In tal caso, 

l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, restando 

escluso qualsiasi ulteriore indennizzo. 

 

Articolo 17 - Riserve 

 
Ai sensi dell’art. 9 D M. 07.03.2018 n. 49 viene stabilita la seguente disciplina: 

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 

presentato. 
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2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 

quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel 

registro. 

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel 

termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti 

domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le 

ragioni di ciascuna domanda. 

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. 

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha 

fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti 

registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in 

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di 

conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal 

caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione 

definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 

provvisorie.  

7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva 

che egli iscriva negli atti contabili. 

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 

dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 

registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare 

del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 

abbandonate. 

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 

quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la 

precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 

Articolo 18 - Controversie 

 
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, la cui misura è tale che l’importo 

economico dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% 

dell’importo contrattuale, la Stazione appaltante nomina il responsabile del procedimento il 

quale, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo 

raggiungimento del limite di valore di cui alla vigente normativa, acquisisce la relazione riservata 



Comune di Termini Imerese                                                                                                                                                                                   Strada di collegamento Porto – SS13                                                                                                                                                              
 

 

Progetto Esecutivo – Schema di contratto: rev. 04 16 

  

del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla 

stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta 

motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento 

motivato entro sessanta giorni. 

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del 

contendere. 

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1,  quale che sia 

la loro natura tecnica, giuridica ed eventualmente amministrativa sarà di competenza esclusiva 

del Foro di Palermo, salvo quanto previsto dalla vigente normativa. 

4. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
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TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

 

1. L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 09 aprile 2008 

n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

2. L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 

55 e successive modificazioni ed integrazioni.  

3. L’“Appaltatore”, altresì, ha: 

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed 

integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione 

delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli 

organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; 

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle 

condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed 

integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel 

contratto collettivo della categoria di appartenenza. 

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” 

per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di 

regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento 

competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. 

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle 

organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte 

dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, 

utilizzando le ritenute di cui all’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto: Norme 

Amministrative, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti 

e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. 

 

Articolo 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

 
1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e relative 

modifiche ed integrazioni come specificato nell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme 

Amministrative. 

2. Le violazioni degli obblighi stessi da parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno. 
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Articolo 21 - Subappalto --- Cessione del contratto --- cessione del corrispettivo 
 
1. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel 

rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso 

nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto. 

2. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta 

corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata 

trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento 

a favore dell’appaltatore. 

3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

4. Si conviene, ai sensi dell’art. 1260 ultimo comma c.c., che i crediti derivanti dall’esecuzione del 

presente Appalto non potranno essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all’incasso o di 

delegazione sotto qualsiasi forma. Fermo restando quanto sopra, la cessione del corrispettivo 

dell’Appalto, in via di mera eccezione, è rimessa alla insindacabile discrezionalità della Stazione 

appaltante e, comunque, al rispetto dei limiti di cui alla vigente normativa. In deroga all’art. 1248 

c.c., la Stazione appaltante ha diritto di opporre al cessionario la compensazione in relazione a 

crediti sorti sia antecedentemente che successivamente alla comunicazione della cessione e 

fino al momento del pagamento dell’importo ceduto, ancorché tali crediti non siano ancora 

scaduti, fatti salvi, comunque, tutti gli altri diritti opponibili 

 

Articolo 22 - Cauzione definitiva 
 
1. L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi 

delle vigenti normativa e secondo quanto previsto dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto: 

Norme Amministrative cauzione definitiva, a mezzo ……………..  rilasciata in data ..... ..... 

.........., dalla società ……………… per l'importo di Euro …………………………….…pari al 

………….…………per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data  di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

4. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dalla 

vigente normativa. 

5. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” ha 

diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” deve reintegrare la 

cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione appaltante” debba, 

durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 
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Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 
 
1. Ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative, l’Appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia per quanto concerne i danni che l’Appaltatore stesso dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza (con le caratteristiche di cui all’articolo 26 del 

Capitolato speciale d’Appalto: Norme Amministrative) per danni nell'esecuzione dei lavori e con 

durata fino a 12 mesi successivi l’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, con 

polizza numero ………………………..………… in data ………………………………………………. 

rilasciata dalla società/dall'istituto ……………….………………………………….. agenzia/filiale di  

…………………per un massimale di Euro ……………………………………………………...……. 

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre una polizza di responsabilità civile per danni a terzi  

nell'esecuzione dei lavori, (con le caratteristiche di cui all’art. 26 del Capitolato Speciale 

d’Appalto: Norme Amministrative), con durata fino a 12 mesi successivi l’ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato,  con polizza numero ……………..……in data 

………………………………….rilasciata dalla società/dall'istituto ………………………………….. 

agenzia/filiale di  ……………………....  per un massimale di Euro                                        

 

Articolo 24 - Polizze-Fideiussioni 
 
Tutte le fideiussioni e le polizze, a qualunque titolo prestate in relazione al presente Appalto, dovranno 

essere bancarie o assicurative ed autenticate, incondizionate ed irrevocabili, vincolate a favore della 

Committente e dovranno prevedere: 

• che il fideiussore verserà l’eventuale indennizzo entro 15 giorni dalla prima richiesta scritta della 

Committente, senza alcuna necessità di procedimenti legali o giudiziari di qualsiasi natura e 

genere e senza che sia in alcun modo necessario, prima del pagamento, fornire la prova 

dell’intervenuto inadempimento e/o del danno subito: 

• l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

c.c.; 

• la rinuncia al decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C.. 

A tal fine resta inteso che il testo definitivo delle fideiussioni dovrà essere preventivamente approvato 

dalla Committente, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare l’assicuratore 

proposto o le condizioni contemplate in ogni polizza o fideiussione. 

 

Articolo 25 - Garanzie 

 
1. I lavori e le opere oggetto del presente Appalto sono soggetti alle garanzie previste nel 

Capitolato Speciale, in ogni caso con la durata prevista dalle leggi e norme vigenti e comunque 

fino all’approvazione del certificato di collaudo, fatto salvo quanto previsto nel presente contratto 

e dal Capitolato Speciale d’Appalto con riferimento alla cauzione definitiva (art. 25) ed alle 

polizze CAR e R.C.T. (art. 25). 
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 26 - Documenti che fanno parte del contratto 
 
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i 

seguenti documenti: il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati; 

• l’offerta e le dichiarazioni di obbligo dell’Appaltatore;  

• il presente schema di contratto;  

• il Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative; 

• il Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Tecniche; 

• l’Elenco Descrittivo delle Voci;  

• le relazioni tecniche; 

• i disegni esecutivi di progetto 

• il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.lgs. 81/2008);  

• il fascicolo conforme all’allegato XV del D.lgs. 81/2008;  

• il computo metrico estimativo delle opere provvisionali e dei presidi di prevenzione e 

protezione (contenuto nel piano di sicurezza); 

 

2. In caso di discordanza tra i vari documenti costituenti il contratto essi avranno prevalenza nel 

seguente ordine  

• il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati; 

• il presente schema di contratto; 

• il Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative; 

• il Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Tecniche; 

• l’Elenco Descrittivo delle Voci; 

• le relazioni tecniche; 

• i disegni esecutivi di progetto; 

• il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/2008); 

• il fascicolo conforme all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008; 

• il computo metrico estimativo delle opere provvisionali e dei presidi di prevenzione e 

protezione (contenuto nel piano di sicurezza); 

• l’offerta economica dell’Appaltatore. 

Le parti dichiarano espressamente di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli 

Artt. 1341 e 1342 del C.c., tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del 

presente contratto e dei suoi allegati. 

 

Articolo 27 - Tutela delle persone - Trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con la 

sottoscrizione del contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare 
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sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti contrattuali e comunque 

connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, 

esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi 

contrattuali e legislativi. 

2. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non 

sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

3. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento 

delle finalità indicate. 

4. Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia ed all’estero, 

competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del contratto per le medesime finalità. 

5. La comunicazione può avvenire solo ai sensi dell’art. 20 lettere b),c),d),e),f),g), ed h della legge 

675/1996. 

6. Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei 

dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 

aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti 

riconosciuti dall’art. 13 della legge 675/1996. 

 

Articolo 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 

ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti alle disposizioni di 

cui al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

 
Lì………………………………..… 

 

L'Appaltatore                            La Stazione appaltante 
 
 

L’Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. dichiara di approvare specificamente, dopo 

attento esame e rilettura i seguenti articoli relativi al contratto di cui sopra: art. 4 (Ammontare 

dell’Appalto), art. 7 (Penale per ritardi – Programma lavori), art. 9 (Oneri a carico dell’Appaltatore), 

art. 16 (Risoluzione del contratto), 18 (Controversie), art. 26 (Documenti che fanno parte del 

contratto)  
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ALLEGATI "A"  e "B"  ALLO SCHEMA DI CONTRATTO 
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ALLEGATO "A"  

 

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI 

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera 

(articolo 43 comma 6 e comma 7 D.P.R. 207/2010) 
 
 
Le parti di lavorazioni omogenee di cui si compone l’opera sono le seguenti: 
 

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro 

1 Rafforzamento corticale 1.209.824,13 

2 Disgaggio pareti 26.143,80 

Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA 1.235.967,93 

3 Demolizioni e scarifiche 45.880,90 

4 Sbancamenti, scavi e movimenti di materie 469.128,12 

5 Trasporti a discarica ed indennità 228.788,08 

6 Formazione di rilevati e massicciate 363.485,14 

7 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 4.085.956,80 

8 Murature prefabbricate rivestite 596.916,32 

9 Manufatti prefabbricati e rivestimenti lapidei 179.368,74 

10 Spingitubo 50.200,36 

11 Vasche prefabbricate trattamento prima pioggia 66.258,77 

12 Scogliere in massi e gabbioni 106.273,79 

13 Impermeabilizzazioni 4.379,58 

14 Drenaggi, condotte e pozzetti 730.595,12 

15 Fondazioni speciali, pali, micropali e iniezioni 1.249.881,57 

 16 Opere provvisorie di sostegno dei binari 397.886,22 

17 Opere in verde 55.239,47 

18 Lavori di completamento e finiture in cls e ferro 205.472,61 

19 Barriere di sicurezza 41.082,68 

20 Pavimentazioni-Conglomerato bituminoso 458.921,11 

21 Segnaletica orizzontale e verticale 28.209,95 

22 Impianto di illuminazione-opere civili-cavidotti, canaline, pozzetti e plinti 52.512,31 

23 Impianto di illuminazione-linee, quadri, apparecchiature e corpi illuminanti 333.969,70 

24 Impianto di sollevamento 53.129,55 

25 Sottoservizi 48.560,80 

26 Infissione e traslazione monolite 210.744,91 

Parte 2 - TOTALE LAVORI A CORPO  10.074.074,95 

 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO CONTRATTUALE 

(al netto degli oneri della sicurezza) 

11.310.042,88 
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ALLEGATO "B"  
 

 

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

 

 

 

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere sono quelle risultanti dai disegni ed 

elaborati di progetto allegati al presente documento, costituenti parte integrante e sostanziale del 

Contratto ed elencati nell’elaborato “Elenco Allegati di Progetto – Tav. 1.10”. 

 

 


