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Rilevato ferroviario
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA  PROV.  DI  TRENTO

VIETATO L'ACCESSO

AI NON ADDETTI AI

LAVORI

LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI

DANNI A PERSONE O COSE

WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 1   scala 1 : 500

Prescrizioni operative:
- l'attraversamento stradale dei sottoservizi in progetto verrà realizzato in step successivi in modo da garantire sempre
attiva la viabilità ordinaria del traffico, gestendo l'interferenza con movieri a terra e coprendo gli scavi a fine giornata;
- mantenere attive le strade di accesso alle proprietà private adiacenti, attivando anche sensi unici alternati;
- delimitare idoneamente il cantiere per impedire l'accesso di estranei, con recinzione di altezza minima 2,0 m;
- durante le ore notturne il cantiere dovrà essere segnalato mediante l'apposizione di lampade lampeggianti;

ESECUZIONE DI LAVORAZIONI IN FREGIO FERROVIA
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti dettati dal dovere operare in prossimità del binario e sotto esercizio
ferroviario; in particolare, le lavorazioni interferenti con l'esercizio ferroviario verranno realizzate utilizzando i normali
intervalli di circolazione liberi da treni sia in ore diurne che notturne, nonché intervalli di orario e/o interruzioni
programmate di orario (I.P.O) anche, se necessario, con disalimentazione della linea di contatto per l'eventuale
infissione dei pali in legno o micropali. Dette interruzioni dovranno essere tempestivamente ed opportunamente
programmate, in accordo alle indicazioni dell'Appaltatore, dalla RFI;
- utilizzare macchinario di dimensioni contenute in relazione alle condizioni particolari di utilizzo.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

ZONA DI LAVORAZIONE

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- realizzazione paratia provvisionale in micropali;
- scavo di sbancamento a quota + 0,50.

LAVORAZIONI PREVISTE

Sezione 81   scala 1 : 250

WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 2   scala 1 : 500

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- realizzazione di una pista di accesso all'asse ferroviario;
- realizzazione di paratie provvisionali in micropali;
- getto del tappo di fondo mediante iniezioni con canne
manchettate.

LAVORAZIONI PREVISTE

WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 3   scala 1 : 500

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- aggottamento acque di falda;
- scavo di sbancamento fino a quota -1,50

LAVORAZIONI PREVISTE

WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 4   scala 1 : 500

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- realizzazione platea di varo;
- realizzazione muro reggispinta.

LAVORAZIONI PREVISTE

WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 5   scala 1 : 500

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- realizzazione monolite fuori opera.

LAVORAZIONI PREVISTE

WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 6   scala 1 : 500

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- realizzazione struttura provvisoria di sostegno dei binari.

LAVORAZIONI PREVISTE

Sezione 83   scala 1 : 250

Sezione AA   scala 1 : 250

Sezione AA    scala 1 : 200

Sezione 81   scala 1 : 200

Sezione 79   scala 1 : 200

Sezione 81   scala 1 : 200
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