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1.- LE INFRASTRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO 

Il Comune di Termini Imerese è dotato delle seguenti reti tecnologiche: 

 Acquedotto 

 Fognatura 

 Gas Metano 

 Elettrodotto e reti in MT e BT 

 Rete TELECOM e rete a fibre ottiche. 

 

Il Sistema Acquedottistico 

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato il Comune di Termini Imerese è inserito nell’ATO 1 – 

Palermo. 

Allo stato attuale i servizi a rete di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile, di 

collettamento liquami e depurazione sono gestiti in economia dal Comune. 

Il sistema acquedottistico di Brocato, unico sistema di approvvigionamento idropotabile del 

Comune di Termini Imerese, oltre a servire il centro abitato fa servizio di distribuzione in alcune 

delle zone residenziali extraurbane site sia ad Est che ad Ovest della città, comprendendo anche 

la porzione di territorio interessato dalle opere del presente progetto. 

La rete è costituita da anelli principali di ghisa sferoidale (74%) ed acciaio (9%) e da anelli 

secondari in tubazione in PEAD (17%). 

L’estensione della rete si aggira all’incirca sui 40 Km come adduttori e condotte principali, e si 

calcola quasi il doppio per la rete di distribuzione portacontatori, cioè 80 Km, per un totale dunque 

di 120 km di rete gestita dal Comune di Termini Imerese. 
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Il Sistema Fognario 

Per quanto riguarda il sistema fognario, il comune è servito da due reti fognarie entrambe miste 

e con funzionamento a gravità; una a servizio di termini est e una a servizio di termini ovest. 

La rete di Termini est (Fig. 1.1) serve una superficie urbanizzata di circa 82 ha e confluisce i 

reflui da depurare all’impianto di depurazione comunale, situato in fregio alla zona portuale, 

all’estremità sud-est del territorio comunale; le acque depurate vengono disperse in mare 

attraverso un pennello posto a tergo della diga foranea del porto industriale, mentre le acque 

meteoriche vengono smaltite a mare in prossimità del porto tramite un canale di scarico. 

La rete di Termini ovest (Fig. 1.2) serve una superficie urbanizzata di circa 88 ha e drena le 

acque a mare attraverso lo scarico nel Fiume S. Leonardo, in prossimità della sua foce. 

 

 

Figura 1.1: Schema planimetrico della rete fognaria di Termini Est. 
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Figura 1.2: schema planimetrico della rete fognaria di Termini Ovest. 

 

La rete metano 

La rete realizzata tra il 1987 ed il 1995, ricopre l’80% del territorio urbano. 

Le tubazioni principali, da cui si dipartono i vari allacci, sono in acciaio con una profondità di posa 

rispetto al piano stradale media pari a 1,00 metro. 
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Gli Elettrodotti 

La rete elettrica è caratterizzata dalla forte presenza di molti elettrodotti a traliccio. Infatti, dalla 

centrale termo-elettrica, ubicata nella zona industriale, si dipartono in tutte le direzioni, ed in 

particolare nella fascia costiera, moltissime linee ad alta tensione (150 e 70 kW), destinate in gran 

parte alla erogazione esterna al territorio cittadino. 

La distribuzione interna è effettuata tramite la sottostazione ENEL di C.da Caracolli e la 

sottostazione del S. Leonardo (ubicata in un’area limitrofa alla costruenda strada). 

Successivamente con cabine secondarie in muratura o a palo, variamente distribuite, viene 

trasformata la corrente da 20.000 a 400 Volts. 

 

La rete TELECOM 

La rete è presente su tutto il territorio, con linee interrate ed aeree; queste ultime presenti 

soprattutto nelle zone esterne al centro urbano.  

E’ presente inoltre una rete di fibre ottiche. 
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2.- INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA STRADA 

 

Interferenze con il sistema acquedottistico 

 

Il tracciato della strada oggetto del presente progetto, si sviluppa ai margini del centro abitato, i 

punti d’interferenza con l’acquedotto comunale si verificano, come si evidenzia nell’allegata 

tavv.1.6.2, in zona N.-O. nei pressi dell’immissione alla SS 113 e nell’estremità opposta (zona N.-

E.), nei pressi del Lungomare Cristofolo Colombo. Infatti, sulle due aree sono presenti alcuni tratti 

della rete principale a servizio della città. 

Per quanto concerne l’area di immissione della costruendo strada con la SS 113, la condotta 

esistente è in GS del DN 200, con profondità media di posa di circa 1,50 m rispetto all’attuale 

piano stradale. 

È presente inoltre, una camera di manovra identificata con il numero 211 (secondo lo studio di 

mappatura in possesso del Comune); il dettaglio è riportato nella Fig. 2.1. 

 misuratore di pressione           

Figura 2.1 Particolare della Camera di manovra 211 

 

La parte dell’opera stradale di raccordo con l’esistente Viale dei Re d’Aragona, interesserà il 

tracciato dell’esistente condotta in GS 300 mm, posta ad una profondità di circa 1,50 m. 
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Interferenze con il sistema fognario 

 

Il tracciato della strada oggetto del presente progetto, si sovrappone a quello della fognatura 

comunale esistente, così come accade per l’acquedotto, nei pressi dell’immissione alla SS 113 e 

nell’immissione con Viale dei Re d’Aragona. 

I collettori esistenti nei pressi della SS113, sono in cls di varie dimensioni, con profondità media di 

posa di circa 2,00 ÷3,00 m. 

Inoltre, lungo tutta la strada esistente, per uno sviluppo di circa 550,00 metri, è ubicato un 

collettore, allo stato non in uso, in cls delle dimensioni di 60x80 cm, con profondità di posa di circa 

3,00 ÷ 4,00 m. 

Il tracciato della costruenda strada in corrispondenza del Viale dei Re d’Aragona – Dogana, 

interseca la condotta in pressione in acciaio DN 400 di scarico del refluo depurato, proveniente 

dall’impianto a servizio delle reti di Termini Est. 

Anche nel riferimento con la nuova condotta fognaria da poco eseguita (tubazione in ghisa DN400) 

non esiste alcuna incompatibilità; la relativa esecuzione ha tenuto infatti conto dell’andamento 

plani altimetrico della presente strada e quindi nel tratto di sovrapposizione (sez. 15÷70) non esiste 

alcuna interferenza, anche con riferimento agli As-Built prodotti dalla ditta esecutrice. 

 

Interferenze con la rete del gas metano  

 

Nell’allegata tavola 1.6.2. è riportato il tratto di rete gas che interferisce con il tracciato della strada, 

esattamente nell’area di realizzazione della rotonda (zona N.-O.). 

La tubazione di rete gas interessata, di alimentazione della vicina cittadina di Trabia, è in FEED del 

DN 250 mm, con una pressione pari a 4 bar ed una profondità di posa rispetto al piano stradale 

esistente di 0,701,00 metri. 

Non si prevedono spostamenti della rete ma solo eventuali protezioni con adeguate piastre in c.a., 

in occasione dell’esecuzione delle previste reti di progetto (smaltimento acque bianche, 

illuminazione pubblica). L’importo corrispondente è compreso nei lavori in appalto. 

 

Interferenze con linee elettriche 

 

Lungo il tracciato della costruenda strada si segnalano le seguenti interferenze con linee elettriche 

come da relativo elaborato grafico, tavola n.1.6.2: 

- Enel distribuzione: si prevede la rimozione ed il conseguente rifacimento di traliccio linea 

media tensione (20 kV). L’intervento specialistico verrà eseguito interamente dall’Enel ed il 

relativo importo troverà capienza nelle somme a disposizione dell’Amministrazione; 
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- Enel distribuzione: si prevede la rimozione di linea aerea di bassa tensione interferente con il 

nuovo tracciato per circa 1000 metri ed il conseguente interramento della stessa. Le opere 

civili (scavi, posa cavidotti, rinterri, pozzetti e chiusini) sono inserite nei lavori in appalto mentre 

le opere specialistiche, eseguite direttamente dall’Enel, troveranno capienza nelle somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- Enel distribuzione: relativamente ad interferenza di rete interrata in corrispondenza della 

rotatoria di monte non si prevede alcun intervento in quanto i nuovi lavori sono superficiali e 

non vanno ad intaccare la rete esistente. 

 

Interferenze con linee telefoniche e fibre ottiche 

 

- Telecom Italia: si prevede la rimozione di linea aerea interferente con il nuovo tracciato per 

circa 620 metri ed il conseguente interramento della stessa. Le opere civili (scavi, posa 

cavidotti, rinterri, pozzetti e chiusini) sono inserite nei lavori in appalto mentre le opere 

specialistiche, eseguite direttamente dalla Telecom, troveranno capienza nelle somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- Fibre ottiche: l’interferenza planimetrica si sviluppa per circa 100 metri in corrispondenza della 

nuova rotatoria di monte. Di fatto l’interferenza non sarà effettiva perché le nuove opere si 

limiteranno a lavori in superficie (cassonetto stradale, pavimentazioni) che non intaccheranno 

il tracciato planimetrico ed altimetrico delle fibre ottiche. Per quanto riguarda le interferenze 

puntuali in corrispondenza di nuovi plinti, cavidotti, pozzetti, caditoie e tubazioni si troveranno 

singole soluzioni che garantiscano la posizione attuale delle fibre ottiche. Saranno cioè le 

nuove opere ad adeguarsi alla rete esistente considerando l’importanza e la delicatezza della 

rete sia dal punto di vista autorizzativo che economico. Si procederà agli scavi ed a tutte le 

lavorazioni in presenza di tecnici dell’ente proprietario della linea. 

 

Nelle allegate tavole 1.6.3.1 e 1.6.3.2 vengono indicate le modalità di intervento finalizzate alla 

risoluzione delle predette interferenze. 

 

3.- INTERFERENZE CON IMPIANTISTICA VARIA ED EDIFICI 

 

E’ necessario procedere alla demolizione di un fabbricato rurale in muratura con copertura in lastre 

cemento-amianto (eternit)/coppi (volume 174 mc.) ed un’annessa tettoia sempre con copertura in 

lastre cemento-amianto (superficie 46 mq). (rif. tavola 1.3.3.1). 

Lo stesso fabbricato esistente è ubicato alla particella n° 133 Fg. N° 7 (Sezione 20) del Comune di 

Termini Imerese. 
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4. - RIEPILOGO INTERFERENZE E RISOLUZIONI 

 

 

STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO – SS113 – COMUNE DI TERMINI IMERESE 

 

INTERFERENZE CON IMPIANTISTICA VARIA ED EDIFICI 

 

ENTE LAVORO 

FOGNATURE Protezione tubazioni e manufatti. 

ACQUEDOTTO Protezione tubazioni e manufatti. 

ENEL DISTRIBUZIONE Linee media tensione (20 kV) 

- spostamento traliccio 

Linee di distribuzione di bassa tensione (380V) 

- demolizione e interramento di linee di bassa 

tensione (950 m) 

- interferenza rete interrata con rotatoria: 

mantenimento della linea senza spostamenti 

TELECOM ITALIA - spostamento di linea aerea (480+140 = 620 m) 

FIBRE OTTICHE - mantenimento della linea senza spostamenti 

SOCIETÀ CONSORTIVE DI 

METANIZZAZIONE 

- Protezione di rete gas metano (120m) 

tubazione: FEED DN 250mm gas a 4 bar  

(rotonda) 

  

  

EDIFICIO LAVORO 

N°1 Fabbricato rurale in muratura con 

copertura in Eternit/coppi ed annessa 

tettoia ; mc 174 ca.; Part. 133 FG. n°7 

(Sez. Stradale 20) 

Demolizione intero manufatto con smaltimento 

lastre in cemento/amianto. 
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5. - ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Verbale di Sopralluogo dd. 27.01.2015 
2 Richiesta di Spostamento Interferenze 
3 Richiesta di Fornitura di Energia Elettrica 
 



VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 27 GENNAIO 2015 

 

 

STRADA PORTO – SS113 A TERMINI IMERESE 

 

INCONTRO CON TECNICI ENEL PER ILLUMINAZIONE DI PROGETTO E 

SPOSTAMENTO INTERFERENZE 

 

 

 

Presenti: 

 

- Per Enel Sig. Filicicchia 

- Per progettisti In. A. Tucci 

- Per progettisti In. F. Scalia 

 

 

 

Illuminazione : 

 

L’Enel consegnerà l’energia elettrica in 3 punti di consegna.  

- Rotatoria sinistra 

- Rotatoria destra 

- Zona Sottopasso 

Le potenze necessarie per l’illuminazione e le pompe del sollevamento sono: 

- Quadro elettrico rotatoria sinistra 10,3 kW 

- Quadro elettrico rotatoria destra 6,5 kW 

- Quadro elettrico zona sottopasso 54,5 kW 

Vengono proposte dal gruppo di progettazione delle lampade tipo Disano che si allegano al presente 

verbale. Una tipologia per palo e una tipologia per sottopasso. 

Il gruppo di progettazione proporrà anche una proposta alternativa a Led con i costi aggiuntivi. 

 

Spostamento interferenze: 

 

- Lo spostamento del palo M.T. potrebbe essere superato in quanto l’Enel potrebbe eliminarlo 

direttamente usufruendo di nuova cabina appena realizzata e servirebbero le loro utenze 

direttamente in B.T. 



- L’interramento della linea B.T. viene confermato e concordato come da progetto definitivo. 

Cioè le opere civili da eseguire nel nostro appalto vengono confermate. Lunghezza e 

diametro del cavidotto, sezione di scavo, pozzetti ogni 25 metri e chiusini di uguale 

tipologia del progetto definitivo. Una volta redatto il progetto esecutivo con queste 

indicazioni verrà inviato all’Enel per approvazione. 



 

 

 

 

 

Termini Imerese 00 febbraio2015 

 

Prot. 0000000 

 Spett.le 

 Enel di  

 Via  

 

 PALERMO    (PA) 
 

 

OGGETTO: Urbanizzazione della fascia a mare del centro storico di Termini Imerese: 

Progettazione della strada di collegamento porto – SS.113                            

Richiesta di spostamento interferenze 

 

Lo scrivente Comune chiede a codesto spettabile Ente lo spostamento di una linea B.T. 

interferente con la strada in oggetto in fase di progettazione esecutiva. 

L’interferenza è già emersa in fase di progetto definitivo ed è stata peraltro affrontata con l’Enel 

nelle numerose conferenze dei servizi. 

Facendo seguito al sopralluogo congiunto tra i progettisti e i Vostri tecnici in data 27 gennaio 

2015 ed agli accordi intervenuti confermiamo che le opere civili (scavi, cavidotti, pozzetti e 

chiusini) relative all’interramento della linea saranno eseguite nell’ambito del nostro appalto 

secondo le modalità e le indicazioni da voi impartite. 

Sarà nostra cura trasmettervi il progetto di spostamento per la Vostra approvazione. 

In merito allo spostamento del traliccio M.T. previsto in progetto definitivo è emerso dal 

sopralluogo che lo stesso possa essere abolito direttamente dall’Enel. 

Chiediamo pertanto con la presente il preventivo per opere elettriche di Vostra competenza. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento porgiamo  più cordiali saluti. 

 

 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 
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 Enel di  
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OGGETTO: Urbanizzazione della fascia a mare del centro storico di Termini Imerese: 

Progettazione della strada di collegamento porto – SS.113                            

Richiesta di fornitura energia elettrica 

 

Nell’ambito della progettazione esecutiva della strada in oggetto, lo scrivente Comune deve 

realizzare la relativa illuminazione pubblica. 

Siamo con la presente nota pertanto a chiedere a codesto spettabile Ente la fornitura di energia 

elettrica. 

Facendo seguito al sopralluogo congiunto tra i progettisti e i Vostri tecnici in data 27 gennaio 

2015 ed agli accordi intervenuti la consegna avverrà in tre punti: 

- Rotatoria sinistra 

- Rotatoria destra 

- Zona sottopasso  

 

Le potenze necessarie richieste sono le seguenti: 

- Quadro elettrico rotatoria sinistra 5 kW; 

- Quadro elettrico rotatoria destra 3 kW; 

- Quadro elettrico locale tecnico 56 kW 

Per un totale di 64 kW 

Lo scrivente Comune chiede altresì il Vostro preventivo relativo alle consegne 

sopramenzionate. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento porgiamo più cordiali saluti. 

 

 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 




