


CATEGORIE DI LAVORO
TOTALE

CATEGORIA

A) ROTATORIA OVEST 151.490,02 151.490,02 75.745,01 378.725,06

B) ASTA PRINCIPALE SEZ. 1÷70 245.831,11 491.662,22 491.662,22 491.662,22 491.662,22 491.662,22 491.662,22 245.831,11 3.441.635,55

Rafforzamento Corticale 584.383,95 584.383,95 1.168.767,89

C) ASTA PRINCIPALE SEZ. 70÷78 392.417,06 392.417,06 196.208,53 981.042,64

D) SOTTOPASSO FERROVIARIO 831.260,12 831.260,12 831.260,12 831.260,12 831.260,12 4.156.300,59

L) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 96.538,54 96.538,54 193.077,08

E) ASTA PRINCIPALE SEZ. 90÷109 195.291,67 195.291,67 390.583,34

F) ROTATORIA EST 143.365,87 143.365,87 286.731,74

G) ASTA A-A' 89.917,27 89.917,27

H) ASTA E-E' 89.348,70 89.348,70 178.697,40

I) PERCORSO PEDONALE 156.124,14 156.124,14 312.248,28

M) SOTTOSERVIZI 16.899,07 16.899,07 16.899,07 16.899,07 67.596,26

PARZIALI MESE 151.490,02 151.490,02 321.576,12 1.076.046,17 1.076.046,17 508.561,29 508.561,29 508.561,29 508.561,29 335.179,81 89.348,70 392.417,06 392.417,06 1.027.468,65 831.260,12 831.260,12 831.260,12 927.798,66 96.538,54 351.415,81 494.781,68 233.283,14

PROGRESSIVI 151.490,02 302.980,05 624.556,17 1.700.602,34 2.776.648,50 3.285.209,79 3.793.771,08 4.302.332,36 4.810.893,65 5.146.073,46 5.235.422,16 5.627.839,22 6.020.256,27 7.047.724,92 7.878.985,04 8.710.245,15 9.541.505,27 10.469.303,93 10.565.842,47 10.917.258,28 11.412.039,96 11.645.323,10 11.645.323,10
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PERIODO DI ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE (mesi): 2

22PERIODO LAVORATIVO (mesi):

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DEI LAVORI

(in Euro)

TEMPO CONTRATTUALE (mesi):
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0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Im
p

o
rt

o
 l

a
v
o

ri
 (

e
u

ro
)

Tempo (mesi)

DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO


